

Weekly Report 2018.06.04-2018.06.10

Progress

1. 论文投稿计划

现在手上未投出的文章有三篇

1. 跟巫老师合作的 ensemble rank 的工作
还未开始修改。准备跟东明一起进行修改。

准备修改之后投 VDA 会议

2. 跟曹老师合作的第一篇 rare category 的文章
准备去投 pacific graphics

时间节点:

6月10日, 提交 abstract

6月12日, 提交全文

正在进行修改。

KGSupport 已经返回了结果, 按照结果把论文改好就差不多可以提交了。

3. 跟曹老师合作的第二篇 rare category 的文章

4. 写一篇中文文章

交给嘉铨继续进行下面的工作。

2. 科研项目计划

大图可视化引擎

3. VIS 论文修改

本周 vis 投稿的结果出来了, 万幸我们得到了 conditional accept。接下来我们需要好好对文章进行修改。

我已经将 review 意见总结好, 整理到了 word 中。

目前这个工作有以下几个漏洞比较让人担心:

1) 预计算问题

这个是因为我们需要先将网络节点转换到向量, 这本身是个十分耗时的过程。我们可能只能在 discussion 中进行解释了。

2) 手绘 exemplar 问题

这里我们当时写的比较模糊, 因为是最后才添加的内容, 时间实在太紧, 所以也是有漏洞的。

Review 4 也提到了这里的问题, 认为我们的相关章节写的过于简单。这个地方需要跟陈老师好好商量一下怎么修改。

4. 找工作

阿里云的面试已经结束, 按翔神的说法是准备发放 offer。

工作	截止日期	当前进度
----	------	------

黑皮书修订	5 月 15 日	第一个版本已完成
RCAalyzer 修改	6 月 10 日	基本完成, 准备发给陈老师。 等待曹楠老师修改。
中文文章	6 月 15 日	第一个版本完成。 需要更换插图, 不能用原来的文章里的图。